



# OMAA - Point d'avancement des actions nationales

Réunion du comité d'experts apicole du  
CNOPSAV du 11 mars 2020

# Volet du dispositif restant à finaliser

**Mise en place d'un animateur national OMAA, en appui à la DGAI (poste vacant depuis mai 2019), chargé notamment de l'analyse des données**

- Fiche de poste établie
- Nouvelle organisation porteuse du poste identifiée par la DGAI
- Établissement d'une convention financière en cours, préalable à un recrutement

**Mise à disposition des acteurs d'un système d'information fonctionnel**

- Paramétrage finalisé
- En phase de test, en collaboration des régions pilotes

# Volet du dispositif restant à finaliser

**Analyse des données recueillies par le niveau national et diffusion aux parties prenantes**

→ En attente du nouvel animateur OMAA qui sera chargé de cette action

*Remarque : des synthèses régionales sont actuellement établies par les FRGTV impliquées et partagées aux acteurs locaux*

# Volet du dispositif restant à finaliser

## Mise en place d'une enquête de satisfaction

→ En attente du nouvel animateur OMAA qui sera chargé de cette action

# Volet du dispositif restant à finaliser

**Prise en charge financière par l'État d'analyses complémentaires (dont des analyses toxicologiques) pour la voie 'autres troubles'**

→ La DGAI a mobilisé la SNGTV pour l'établissement d'un cadrage technique : proposition rendue et discutée une première fois dans le cadre du groupe technique OMAA de la Plateforme ESA (cf. présentation dédiée)

→ Établissement d'un modèle de convention « FRGTV - DRAAF » en cours, s'appuyant sur ce cadrage technique

→ Opérationnalité de la mesure envisagée pour la saison apicole 2020

# Volet du dispositif restant à finaliser

## Établissement de liens avec la pharmacovigilance

→ Travail engagé entre ANSES-ANMV et Coordinateurs vétérinaires FRGTV .

Objectifs:

- Définir la procédure à suivre lors de mise en évidence d'une mortalité et/ou d'un affaiblissement dus à varroa du fait du manque d'efficacité du médicament utilisé
- Prévoir la systématisation de la déclaration de pharmacovigilance

# Volet du dispositif restant à finaliser

## Établissement de liens avec la phyto-pharmacovigilance

→ Lien existant dans le cadre du dispositif MMAA (cf présentation dédiée)

→ Lien restant à créer en ce qui concerne le dispositif 'autres troubles' pour les cas où des produits phytopharmaceutiques sont recherchés