Plan santé des poissons 2020

Juillet 2014
Axe N° | Objectifs N° Actions Responsable Membres associés |Détail action Echéance
Amélioration du 1 |Création d’'un comité de suivi national |1 Identifier les acteurs du comité et ses DGAL Associer ITAVI, DDI |Courrier de création, réunions semestrielles, comptes- Juin 2014
pilotage et de modalités de fonctionnement et DRAAF rendus réguliers
'encadrement ANMV, SIMV, FFA Intégrer les révisions et adaptations du plan dans les actions
sanitaire (filiere étangs) du comité de suivi
Amélioration du 2 |Représentation dans les CROPSAV |2 Assurer une présence physique réelle ou |CIPA S’assurer que les GDS aquacoles puissent s’'impliquer
pilotage et de déléguée, principalement dans les S'assurer de la présence d'un représentant aquacole a au
'encadrement régions a enjeux moins un CROPSAV par an et par région
sanitaire
Amélioration du 3 | Représentation dans les OVS et ASR |3a S’assurer que le statut des OVS integre | DGAL Reconnaitre les ASR, définir le cadre de reconnaissance
pilotage et de I'aquaculture Ia ou elle s’est manifestée des PCV et des schémas de maitrise
'encadrement
sanitaire 3b Se constituer en section régionale ou Pilote a définir Proposer des programmes volontaires de lutte (ASR) et
interdépartementale de 'ASR éléments dans les schémas
Amélioration du 4 | Représentation dans les OVVT 4 Faire une cartographie de la compétence |SNGTV 1) Préciser, le cas échéant, le niveau de compétence
pilotage et de attendue (ex AZS ou foyers)
'encadrement 2) Etablir et tenir a jour une cartographie de la compétence
sanitaire 3) Entretenir la compétence vétérinaire
Optimisation des 5 |Consolidation des bases juridiques de |5 Rédaction et proposition d’'un décret en DGAL Proposition par la DGAL Juin 2014
procédures I'AZS Conseil d’Etat Avis du CIPA et professionnels
d’agrément Révision des arrétés ministériels Fin 2014
Révision des notes de services Début 2015
Optimisation des 6 |Rapprochement avec 'agrément 6a Identifier le schéma cible DGAL DEB Concertation avec la DEB Fin 2014
procédures repeuplement
d’agrément e . . e . . , .
6 | Définir les axes d’orientation des 6b Définir les types de fermes aquacoles qui |CIPA CIPA Préciser les composantes de I'analyse des risques
analyses des risques zoosanitaires pourraient bénéficier d'une analyse de
risque globale
Optimisation des 7 | Faciliter la connaissance du statut 7a Simplifier le formulaire CERFA DGAL Professionnels 1) Réalisation d’une trame de formulaire avec la mission 1) Réalisé le
procédures sanitaire des autres piscicultures « simplifions » du MAAF 04/02/14
d’agrément 2) Finalisation du contenu du CERFA 2) Juin 2014
3) cf modif
3) Mise en conformité réglementaire (AM 8/06/06) réglementaire
Optimisation des 7 | Faciliter la connaissance du statut 7b Afficher et partager des listes conformes |DGAL GT DGAL : Réseau +| 1) demande aux services informatiques DGAL 1) réalisé le
procédures sanitaire des autres piscicultures d’exploitations a jour sur le plan sanitaire DDI + DRAAF 13/12/13
d’agrément 2) réalisation informatique 2) programmé
Finaliser les listes d’établissements NS DGAL/SDPRAT/2014-139 du 19/02/2014 en 2014
3) s’assurer de la délivrance de I'agrément lorsque les
conditions sont remplies
Optimisation des 8 |Finalisation du guide de bonnes 8a Réviser le GBPH CIPA Proposition d’une version avec un vocabulaire univoque mi-2015
procédures pratiques d’hygiéne (GBPH) (glossaire) et les modifications réglementaires ci-dessus
d’agrément
Optimisation des 8 | Validation du guide de bonnes 8b Valider officiellement le GBPH DGAL Validation par le bureau DGAL en charge des GBP Fin 2015
procédures pratiques d’hygiéne (GBPH)
d’agrément
Sécurisation d’'un haut |9 | Révision des listes de dangers 9a Au niveau de I’Anses : participation au Anses GT Spécialistes Hiérarchiser Fin 2014
niveau sanitaire sanitaires groupe de travail sur la hiérarchisation poissons + experts
(Saisine DGAL 2013-SA-049) extérieurs
9 |Révision des listes de dangers 9b Modification de I'arrété du 29 juillet 2013. |DGAL GT Méthodologie Catégoriser Début 2015

sanitaires




Sécurisation d’'un haut | 10 | Elaboration de stratégies sanitaires 10ab | Lutte contre les dangers sanitaires de DGAL SNGTV - GDS - Publier une instruction police sanitaire 2014
niveau sanitaire catégorie | CIPA Elaborer puis faire valider la stratégie par le CNOPSAV
Sécurisation d’'un haut | 10 | Elaboration de stratégies sanitaires 10b | Lutte contre les dangers sanitaires de Pilote a identifier |CIPA— GDS France |Faire reconnaitre des programmes volontaires de lutte, Si besoin
niveau sanitaire catégorie Il - SNGTV portés par TASR
Prise en compte des politiques sanitaires de la filiere dans le
schéma régional de maitrise des dangers sanitaires
Réunion avec DGAL, GDS France et GDS Aquacole
Sécurisation d'un haut| 10 | Elaboration de stratégies sanitaires 10c | Organisation d'une surveillance DGAL SNGTV - GDS - 1) Programmes de surveillance pour les dangers sanitaires | Si besoin
niveau sanitaire mutualisée CIPA de catégorie | et de catégorie Il
Sécurisation d’un haut | 10 | Elaboration de stratégies sanitaires 10d | Evaluer la possibilité de développer un DGAL - CIPA
niveau sanitaire systéme d’information géographique ITAVI ?
officiel
Sécurisation d’'un haut |11 | Matitriser les conséquences sanitaires |11a | Proposer des mesures équivalentes aux |CIPA Rédaction d’'un cahier des charges Février 2014
niveau sanitaire du rétablissement de la continuité barrages sur le plan sanitaire Projet d’études GDSAA : impact sanitaire de I'ouverture sur |Fin 1°" sem
écologique 10 barrages. 2014
Sécurisation d’'un haut | 11 | Maitriser les conséquences sanitaires |11b | Réaliser une étude des moyens pouvant |CIPA mi-2015
niveau sanitaire du rétablissement de la continuité étre mis en ceuvre pour assurer la
écologique maitrise des passes a poissons
Sécurisation d’un haut| 11 | Maftriser les conséquences sanitaires | 11¢c | Avis sur les mesures proposées Anses Aide a l'analyse de I'impact du décloisonnement entre zones
niveau sanitaire du rétablissement de la continuité indemnes et non-indemnes
écologique
Sécurisation d’'un haut |11 | Matitriser les conséquences sanitaires | 11d | Validation des mesures proposées DGAL Publication d’une instruction
niveau sanitaire du rétablissement de la continuité
écologique
Sécurisation d’'un haut |12 | Révision de l'arrété financier 12a | Proposer une procédure simplifiée pour | CIPA Juin 2014
niveau sanitaire I'indemnisation
Sécurisation d’'un haut | 12 | Révision de l'arrété financier 12b | Spécificités aquacoles a prendre en DGAL Rencontre bilatérale DGAL/CIPA, le 6 mai 2014 ]
niveau sanitaire compte dans l'arrété financier en cours de Proposition d’arrété Eté 2014
discussion en fonction des propositions Mise en application de I'arrété 01/01/2015
faites par les professionnels
Sécurisation d’un haut |13 | Maintenir un suivi des travaux surla |13 Envoi de commentaires et présence aux |DGAL avis professionnels 21 et 22/10/13
niveau sanitaire Loi de Santé Animale pour faire valoir réunions 27/11/2013
les positions frangaises 10/04/2014
Sécurisation d’un haut| 14 | Mobiliser le FEAMP au service du 14 Rédaction et transmission de 'action 56 | DPMA — DGAL FEAMP rédigé et transmis en avril 2014 2014
niveau sanitaire sanitaire Dossier a suivre
Sécurisation d’'un haut |15 | S’assurer de la disponibilité en 15 Pharmacie vétérinaire SNGTV - CIPA S’assurer de la disponibilité en médicaments vétérinaires

niveau sanitaire

médicaments vétérinaires




