
OMAA - Point d’avancement 
des actions nationales 

Réunion du comité d’experts apicole du 
CNOPSAV du 11 mars 2020



Volet du dispositif restant à finaliser
Mise en place d’un animateur national OMAA, en appui à la DGAl 
(poste vacant depuis mai 2019), chargé notamment de l’analyse 
des données

→ Fiche de poste établie

→ Nouvelle organisation porteuse du poste identifiée par la DGAl

→ Établissement d’une convention financière en cours, préalable à un 
recrutement

Mise à disposition des acteurs d’un système d’information 
fonctionnel

→ Paramétrage finalisé

→ En phase de test, en collaboration des régions pilotes

●



Volet du dispositif restant à finaliser

Analyse des données recueillies par le niveau national et 
diffusion aux parties prenantes

→ En attente du nouvel animateur OMAA qui sera chargé de 
cette action

Remarque : des synthèse régionales sont actuellement établies 
par les FRGTV impliquées et partagées aux acteurs locaux



Volet du dispositif restant à finaliser

Mise en place d’une enquête de satisfaction

→ En attente du nouvel animateur OMAA qui sera chargé de 
cette action



Volet du dispositif restant à finaliser

Prise en charge financière par l’État d’analyses 
complémentaires (dont des analyses toxicologiques) pour la 
voie ‘autres troubles’

→ La DGAl a mobilisé la SNGTV pour l’établissement d’un 
cadrage technique : proposition rendue et discutée une première 
fois dans le cadre du groupe technique OMAA de la Plateforme 
ESA (cf. présentation dédiée)

→ Établissement d’un modèle de convention « FRGTV - DRAAF » 
en cours, s’appuyant sur ce cadrage technique

→ Opérationnalité de la mesure envisagée pour la saison apicole 
2020



Volet du dispositif restant à finaliser

Établissement de liens avec la pharmacovigilance

→ Travail engagé entre ANSES-ANMV et Coordinateurs 
vétérinaires FRGTV . 

Objectifs:

● Définir la procédure à suivre lors de mise en évidence d’une 
mortalité et/ou d’un affaiblissement dus à varroa du fait du 
manque d’efficacité du médicament utilisé 

● Prévoir la systématisation de la déclaration de 
pharmacovigilance



Volet du dispositif restant à finaliser

Établissement de liens avec la phyto-pharmacovigilance

→ Lien existant dans le cadre du dispositf MMAA (cf présentation 
dédiée)

→ Lien restant à créer en ce qui concerne le dispositif ‘autres 
troubles’ pour les cas où des produits phytopharmaceutiques sont 
recherchés
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