

CALENDRIER

Cadre réglementaire + organisation logistique

Décembre

Expérimentation : Résultats première phase sur les canards mulards

Février

Acte délégué: entrée en application du règlement européen autorisant la vaccination

Avril

Expertise : Etude économique des différents scénarios

Si analyse concluante: -> stratégie présentée au COPIL

Septembre

Démarrage du Plan de vaccination

2023

Expérimentation : Elargissement à l'étage sélection

Janvier

Expérimentation : Résultats deuxième phase sur les canards mulards

Expertise : Avis de l'Anses sur les scénarios de vaccination

Mars

Actions de communication auprès des EM et Pays tiers

Validation du Plan de vaccination

Influence : Session générale de l'OMSA

Echanges bilatéraux avec les pays tiers sur la stratégie

Mai